

IMPERIUM

Operationality 70 + Whole-Repo Fusion Plan V0.1

Крупная карта движения к наблюдаемой, управляемой, исполняющей системе

Документ предназначен для commit/advisory use внутри IMPERIUM. Он фиксирует цель: не декоративная архитектура, а рабочая операционная машина, которая принимает задачу, выбирает путь, исполняет, показывает состояние, ловит ошибки, собирает доказательства и выдает deliverable.

Current verified reference: commit 963a1c2a8102565e476975eb4b0a4c882780da19

Latest confirmed meaning: Script Pain Chronicle + Python Type Safety Gate registered.

Working scope from now: the whole Imperium, not only IMPERIUM_TEST_VERSION.

0. Исполнительное решение

Мы продолжаем идти по исходному плану Gate Spine + Second Brain, но добавляем верхний слой: IMPERIUM Operationality 70. Это не отменяет путь через gates, receipts, budgets и truth-bound визуал. Это задает практический приоритет: система должна как можно быстрее стать видимой, наблюдаемой, контролируемой, настраиваемой и пригодной для реальной работы, включая фриланс-задачи.

Новая рабочая область - весь репозиторий IMPERIUM. Тестовая версия остается кузницей технологий, main/ORGANS остаются смысловым и каноническим хребтом, а Mechanicus/Scriptorium становятся плавильней, где полезный код превращается в имперские инструменты.

Главный закон ближайшего периода:

IMPERIUM exists to convert Owner intent into controlled executable outcomes.
Every step must improve execution, truth, observability, control, delivery, or be deferred.

1. Целевой образ 70% операционности

Цель	Практическое значение	Как это должно быть видно Owner
Исполнительность	Система принимает задачу и ведет ее до результата.	Task intake, stages, active task, deliverable status.
Наблюдаемость	Owner видит состояние, этапы, ошибки, receipts, diff, warnings.	Control Center dashboard: progress, gates, warnings, errors, touched paths.
Управляемость	Owner может остановить, принять, отклонить, сменить путь.	Owner decision controls: approve/edit/reject/ask Speculum/stop.
Настраиваемость	Gates, scopes, task modes, output type, risk level.	Task mode selector, risk profile, allowed/forbidden paths.
Универсальность	Разные компьютерные задачи: код, приложения, документы, презентации, анализ.	Capability registry + deliverable templates.
Коммерческая пригодность	Freelance corridor: ТЗ -> вопросы -> план -> выполнение -> проверка -> сдача.	Delivery package with README, summary, screenshots, checklist, presentation.
Видимая незавершенность	Ясно, что PASS/WARN/BLOCKED/UNKNOWN.	Readiness matrix and blocker list.

2. Крупные этапы

#	Этап	Что делаем
0	Whole-Imperium Truth Lock	Собрать реальную карту всего репо: canon/test/tool/runtime/advisory/dirty/private-reference. Зафиксировать main vs test, ошибки, кандидаты на абсорбцию.
1	Operationality 70 Doctrine / Roadmap	Создать roadmap, readiness matrix, критерии операционности, контрольный лейтмотив и практическую последовательность.
2	Gate Spine Expansion	Расширить gates на весь Империйум: whole-repo scope recon, operationality impact, bilingual UI, deliverable package, agent factory compliance.
3	Scriptorium / Tool Absorption Spine	Просканировать скрипты test/main/Kilo/Kiro/Codex, разложить по семействам, maturity, type-safety, absorption decision.
4	Runtime Truth / Second Brain Baseline Completion	Починить full-runtime route/static assets, получить валидный baseline: API + UI + CSS/JS + FPS/load + no pollution.
5	Control Center Data Spine	Определить источники данных для панели: git truth, gates, receipts, scripts, warnings, capabilities, runtime, agents.
6	Sanctum + Second Brain Control Center MVP	Сделать реальный dashboard/control panel: состояние, progress, errors, warnings, memory, gates, commands. RU/EN сразу.

#	Этап	Что делаем
7	Imperium Zone Reality Map	Создать реальную карту органов/зон, где каждый статус подтвержден источником, registry, receipt или checker.
8	Agent Factory Foundation	Создать единую базу агентов: schema, passport, registry, skills, script families, observer output. Не 50 тяжелых агентов, а много узких профилей.
9	Freelance Corridor MVP	T3 -> questions -> plan -> execution -> QA -> delivery. Первый практический экономический коридор.
10	Deliverable Factory MVP	Система собирает сдаваемый результат: приложение, README, screenshots, demo scenario, PowerPoint, package, checklist, client summary.
11	Visual Construction	Только после truth/baseline/assets: static cinematic plate, thin live truth overlay, zone map, screenshots, performance receipt.
12	Whole-Imperium Fusion / Cleanup / Merge	Срастить main + test + tools + lore + organs. Технологии из test абсорбируются через gates, не копируются вслепую.

3. Самая эффективная последовательность

Последовательность выбрана так, чтобы быстро приблизиться к 70% операционности, не ломая truth и не залипая в бесконечной архитектуре.

Порядок	Ход	Почему именно сейчас
1	Whole-Repo Fusion Roadmap + Reality Scope	Мы работаем со всем Империем, значит нужна единая карта цели и границ.
2	Whole-Repo Truth Inventory	Без полной карты нельзя безопасно сращивать main/test/tools.
3	Scriptorium Tool Absorption Map	В test version есть сильный код; его надо превратить в reusable инструменты.
4	Runtime Audit Static Asset Route Fix	Закрыть текущий blocker full-runtime audit: CSS/JS route.
5	Valid Full Runtime Baseline	Получить настоящие API/UI/FPS/load факты.
6	Control Center Source Contract	Понять, что показывать в dashboard и откуда брать правду.
7	Control Center MVP	Owner должен видеть состояние, ошибки, gates, commands.
8	Agent Factory Foundation	Создать микро-агентов на общей базе.
9	Freelance Corridor MVP	Начать путь к реальным задачам и деньгам.
10	Deliverable Factory MVP	Делать сдаваемые пакеты: код + README + screenshots + PPT.
11	Zone Reality Map	Визуально показать весь Империем как правду.
12	Static Cinematic Visual Prototype	Красота поверх truth, не вместо truth.

4. Главные новые направления

4.1 Control Center как обязательная панель управления

Sanctum + Second Brain должны строиться сразу как операционный dashboard/control panel. Owner должен видеть проценты, состояния, warnings, errors, память/context, gates, receipts, diffs, task status, capabilities, command controls. Это не отдельная декоративная панель, а поверхность управления Империем.

4.2 Bilingual UI по умолчанию

Все приложения, панели, action cards для UI и dashboard должны проектироваться с RU/EN с самого начала. Переключение языка не должно быть косметическим патчем. Canonical state хранит стабильные English keys/statuses, UI отображает Russian/English labels через i18n.

4.3 Freelance corridor

Первый экономический коридор: клиентская задача или Owner brief превращается в structured task, questions, plan, bounded execution, QA, delivery package. Любая сдача должна включать презентацию, даже если короткую: что сделано, как запустить, доказательства, результат, next steps.

4.4 Deliverable Factory

IMPERIUM не должен только писать код. Он должен собирать результат: приложение, README, screenshots, demo scenario, PowerPoint, package, checklist, client summary. Это делает систему пригодной для фриланса.

4.5 Agent Factory

Агенты - не 50 тяжелых автономных моделей, пожирающих лимиты. Это микро-нейроблоки/профили: узкая ответственность, общий паспорт, gates, allowed scripts, receipts, observer output, управление через Sanctum/Second Brain.

Script -> Script Family -> Agent Skill -> Agent Profile -> Agent Family -> Block Wing -> Organ -> IMPERIUM Body

5. Gate expansion для нового курса

Gate	Назначение	Когда нужен
GATE-U14-WHOLE-REPO-S COPE-RECON	Крупная задача не стартует без whole-repo или релевантного scope recon.	Любое сращивание main/test/tools, крупный refactor, cleanup.
GATE-U15-OPERATIONALIT Y-IMPACT	Task обязан повышать execution/truth/observability/control/delivery или быть отложен.	Все roadmap/control/freelance/delivery задачи.
GATE-U16-BILINGUAL-UI	UI/dashboard/action panels должны иметь RU/EN модель.	Sanctum, Second Brain, Control Center, freelance panels.
GATE-U17-DELIVERABLE-P ACKAGE	Сдаваемая работа требует package/readme/screenshots/checklist/presentation.	Freelance/delivery tasks.
GATE-U18-AGENT-FACTOR Y-COMPLIANCE	Агент нельзя создавать без паспорта, scope, tools, receipts, observer output.	Agent Factory and agent profiles.

6. Первый крупный task

Первый шаг должен быть крупным, но не мутным. Он не должен сразу чинить весь код. Он должен создать операционную карту, gates, pass criteria и структуру, по которой следующие Servitor/Codex/Kiro/Speculum задачи будут работать в одном направлении.

TASK-IMPERIUM-OPERATIONALITY-70-WHOLE-REPO-FUSION-ROADMAP-V0_1
Task name: IMPERIUM Operationality 70 Whole-Repo Fusion Roadmap V0.1

6.1 Цель первого task

Создать единый roadmap и readiness foundation для работы со всем Империиумом: main + test version + organs + scripts + agents + Sanctum/Second Brain + freelance/delivery. Task должен зафиксировать, что ближайшая цель - 70% операционности, а не бесконечное расширение архитектуры.

6.2 Разрешенные области записи

ORGANS/ASTRONOMICON/ROADMAPS/
ORGANS/ADMINISTRATUM/READINESS/
ORGANS/SANCTUM/CONTROL_CENTER/
ORGANS/MECHANICUS/DELIVERABLE_FACTORY/
ORGANS/OFFICIO_AGENTIS/AGENT_FACTORY/

ORGANS/DOCTRINARIUM/GATES/
ORGANS/ADMINISTRATUM/REPORTS/
ORGANS/ADMINISTRATUM/ACTION_CARDS/
ORGANS/ADMINISTRATUM/GATE_RECEIPTS/

6.3 Запрещено

- Не менять runtime/app/CSS/JS/HTML V0.6/V0.7.
- Не запускать full runtime audit в этом task.
- Не переносить код из test в main.
- Не удалять и не чистить файлы.
- Не делать визуальную реализацию.
- Не создавать новых агентов как исполняемые единицы до Agent Factory schema.
- Не объявлять 70% операционность достигнутой без readiness matrix и evidence.

6.4 Обязательные outputs

Файл/пакет	Назначение
IMPERIUM_OPERATIONALITY_70_WHOLE_REPO_FUSION_ROADMAP_V0_1.md/json	Главная карта этапов и целей.
OPERATIONALITY_70_READINESS_MATRIX_V0_1.md/json	Честная карта PASS/WARN/BLOCKED/UNKNOWN.
CONTROL_CENTER_MVP_REQUIREMENTS_V0_1.md/json	Что должна показывать панель управления и откуда брать правду.
FREELANCE_TASK_CORRIDOR_MVP_CONTRACT_V0_1.md/json	Как система принимает и ведет фриланс-задачи.
DELIVERABLE_FACTORY_MVP_CONTRACT_V0_1.md/json	Как собирать package/README/screenshots/PPT/checklist/summary.
AGENT_FACTORY_FOUNDATION_CONCEPT_V0_1.md/json	Как строить микро-агентов на общей базе.
BILINGUAL_UI_POLICY_V0_1.md/json	RU/EN по умолчанию для dashboards/apps.
OPERATIONALITY_70_GATE_EXPANSION_DRAFT_V0_1.md/json	Draft gates U14-U18.
WHOLE_REPO_FUSION_FIRST_STEP_REPORT_V0_1.md/json	Отчет task.
GATE_RECEIPT_TASK_IMPERIUM_OPERATIONALITY_70...md/json	Gate receipt.
ACTION_CARD_IMPERIUM_OPERATIONALITY_70...md	Краткая Owner-readable карта.

7. Строгие PASS критерии первого task

#	PASS criterion	Self-check requirement
1	Starting HEAD matches expected latest commit.	Agent writes exact current_head and branch.
2	GATE_ACK created before content work.	Agent confirms gates read and stop conditions accepted.
3	Whole-Imperium scope acknowledged.	Agent explicitly says work covers main/test/organs/tools.
4	Roadmap MD + JSON created.	JSON validates. MD readable.
5	Readiness matrix MD + JSON created.	Shows PASS/WARN/BLOCKED/UNKNOWN, not fake green.
6	Control Center requirements created.	Includes progress, states, warnings, errors, memory/context, gates, receipts, diffs, commands.
7	Bilingual UI policy created.	RU/EN required by default.

#	PASS criterion	Self-check requirement
8	Freelance corridor contract created.	Includes intake, clarification, plan, execution, QA, delivery.
9	Deliverable factory contract created.	Includes package, README, screenshots, checklist, presentation.
10	Agent factory concept created.	Uses shared foundation and narrow profiles, not many heavy autonomous agents.
11	Gate expansion draft created.	Includes U14-U18 or justified alternatives.
12	Agent self-assessment included in every major MD/JSON report.	Each PASS criterion answered yes/no/partial with evidence path.
13	Chronology included.	Each step has paragraph: what done, why, how to use.
14	No forbidden runtime/app/source edits.	Forbidden path check clean.
15	No deletion/move/rename.	git diff --name-status has no D/R.
16	Report Output Budget obeyed.	JSON/MD under limits.
17	Commit and push succeeded.	local HEAD equals remote HEAD.

8. Agent self-assessment requirement

Каждый крупный файл, который agent сдает в этом task, должен содержать section или JSON object `self_assessment`. Это нужно не для красоты, а чтобы агент сам не мог спрятать недоделанное.

```
agent_self_assessment:
pass_criteria_total: 17
pass_criteria_met: N
pass_criteria_partial: N
pass_criteria_failed: N
honest_verdict: PASS / WARN / BLOCKED
evidence_paths:
- ...
known_limits:
- ...
```

В markdown-файлах требуется раздел: "Agent self-assessment". В JSON-файлах требуется объект: "agent_self_assessment". Каждый PASS criterion должен иметь честный ответ: yes/no/partial и evidence path.

9. Хронология внутри файлов

Каждый task report должен иметь раздел "Execution chronology". Не список команд в одну строку, а абзац на шаг: что сделал, зачем сделал, как Owner/следующий агент должен этим пользоваться.

Step	Paragraph must answer
1. Truth verification	Какой HEAD, branch, clean/dirty, почему можно стартовать.
2. Source reading	Какие источники прочитаны и зачем.
3. Scope decision	Какие зоны в scope/out of scope.
4. Artifact creation	Что создано и как это использовать.
5. Gate/pass criteria binding	Какие gates и PASS criteria привязаны.
6. Validation	Какие checks прошли.
7. Commit/push	Какой commit, remote sync.
8. Next step	Что разрешено дальше и почему.

10. VM2 и лимиты

VM2 подключается только если task начинает превышать локальные лимиты или требует второго контура проверки. VM2 не должен самостоятельно менять направление. Правильная схема: PC создает gatepack и score, VM2 выполняет ограниченную часть, возвращает bundle/receipt, PC проверяет, коммитит и пушит.

PC: source binding + task/gates + final review + commit
VM2: bounded worker stage + receipts + bundle
No VM2 direct main fusion without PC gate.

11. Что будет после первого task

После первого task	Следующий смысл
Whole-Repo Truth Inventory	Скан всей структуры и классификация зон.
Scriptorium Tool Absorption Map	Из test version и других зон вытянуть полезный код в registry.
Runtime Audit Static Asset Route Fix	Вернуться к текущему runtime blocker: API ok, CSS/JS route blocked.
Valid Full Runtime Baseline	Получить настоящие UI/API/FPS/load данные.
Control Center Data Spine	Питаем dashboard реальными источниками.

12. Итоговый лейтмотив

Do not build decoration.
Build an operating system that works, shows truth, helps Owner control execution, and produces deliverables that can be checked and sold.

Этот документ должен быть использован как roadmap/advisory artifact. Реальное выполнение все равно должно идти через bounded prompt, gatepack, GATE_ACK, receipts, validation, commit, push и Owner review.